



Sitzung des Stadtrates am 09. Februar 2017


(STRAßENBAU-) MAßNAHMEN IN DER STADT MONTABAUR UND DEN STADTTTEILEN IM JAHR 2017



Erschließung „Sonnenblumenweg“ in Eschelbach (1. und 2. Bauabschnitt)

- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Fertigstellung 1. BA
- Erschließung 2. BA mit Straße, Kanal und Wasserleitung
- Fertigstellung voraussichtlich bis 07/2017


Erschließung „Sonnenblumenweg“ in Eschelbach (1. und 2. Bauabschnitt)






Judengasse und Karoline-Kahn-Platz

- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Straßenausbau, Kanal, Wasserleitung
- Kanalsanierung seit 04. KW 2017
- Baumaßnahmen von 02/2017 bis 12/2017




Judengasse und Karoline-Kahn-Platz




UR
rin!

Tiergarten-, Gerichts- und Eschelbacher Straße

- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Straßenausbau, Kanal, Wasserleitung
- Bauprogramm und Einleitung
Vergabeverfahren am 09.02.2017
- Zeitraum Ausführung von 04/2017 bis 12/2018
- zusätzlich wird der erste Abschnitt des Stadtbachs im Bereich Kreisel „Round-About“ neu verlegt




Tiergarten-, Gerichts- und Eschelbacher Straße




Erschließung „Auf dem Hahn“

- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Straßenerschließung, Kanal, Wasserleitung
- Beschlussfassung zur Erschließungsvariante am 30.03.2017
- Beschlussfassung zum Bauprogramm und der Einleitung des Vergabeverfahrens am 24.05.2017
- Zeitraum der Ausführung von 08/2017 bis 11/2017



Erschließung „Auf dem Hahn“




Erschließung im Bereich „Altstadt II“

- Vorbereitende Maßnahmen zur Erschließung; Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Straßenausbau, Kanal, Wasserleitung
- Zeitraum der Ausführung von 04/2017 bis 06/2017
- Straßenausbau bzw. –Erschließung erfolgt nach Klärung aller Rahmenbedingungen bzgl. Rathaus; zunächst nur die zwingend notwendigen Maßnahmen



Erschließung im Bereich „Altstadt II“




Ausbau der Straße „Am Quendelberg“

- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Straßenausbau, Kanal, Wasserleitung
- Vergabe Planungsleistungen am 09.02.2017
- Bauprogramm und Einleitung des Vergabeverfahrens 06/2017
- Zeitraum Ausführung von 09/2017 bis 12/2017
- In diesem Zusammenhang wird eine Kreuzung des Stadtbachs im Bereich Parkplatz Kalbswiese entfernt



Ausbau der Straße „Am Quendelberg“




Kanalsanierung in Bladernheim 2. BA

- Maßnahme der Verbandsgemeindewerke
– Betriebszweig Abwasserbeseitigung –
- Kanal und (Kanalhausanschlüsse nach Bedarf)
- Beitragspflichtige Maßnahme
- Planung wurde begonnen
- Zeitraum Ausführung von 08/2017 bis 12/2017
- Anliegerinformation erfolgt in Kürze



Kanalsanierung in Bladernheim



Kanalsanierung in der Hunsrückstraße

- Maßnahme der Verbandsgemeindewerke
– Betriebszweig Abwasserbeseitigung –
- Kanalsanierung (geschlossen)
- es ist noch zu Prüfen ob die Maßnahme beitragspflichtig ist!
- Planung läuft
- Zeitraum Ausführung von 09/2017 bis 12/2017
- Anliegerinformation erfolgt in Kürze



Kanalsanierung in der Hunsrückstraße



Weststraße in Elgendorf

- Maßnahme der Verbandsgemeindewerke
 - Betriebszweig Wasserversorgung –
- Straßenunterhaltungsmaßnahmen der Stadt Montabaur (Einmündungsbereich und Fahrbahnoberfläche tlw.)
- Wasserleitung und Wasserhausanschlüsse
- Planung läuft
- Zeitraum Ausführung von 05/2017 bis 12/2017
- Anliegerinformation erfolgt in Kürze




Weststraße in Elgendorf





Wiedstraße, Philipp-Gehling-Straße und Siegstraße in Montabaur

- Maßnahme der Verbandsgemeindewerke
– Betriebszweig Wasserversorgung –
- Wasserleitung und Wasserhausanschlüsse
- Planung läuft
- Zeitraum Ausführung von 08/2017 bis
04/2018
- Anliegerinformation erfolgt in Kürze



Wiedstraße, Philipp-Gehling-Straße und Siegstraße in Montabaur




Bahnhofstraße (Bereich Einbahnstraße)

- Maßnahme der Verbandsgemeindewerke
 - Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung – und der Gasversorgung
- Kanalsanierung (geschlossen)
- Ausführung von 06/2017 bis 08/2017
- Wasserleitung und Wasserhausanschlüsse
- Gasleitung und Gashaushanschlüsse
- Ausführung von 08/2017 bis 12/2017



Bahnhofstraße (Bereich Einbahnstraße)





Leitungskreuzungen Stadtbach, Steinweg und Wilhelm-Mangels-Straße

- Maßnahme verschiedener Leitungsträger
- Leitungskreuzungen müssen vor Sanierung des Stadtbachs entfernt werden
- Vorbereitung zeitnah
- Ausführung nach Möglichkeit in den Sommerferien 2017




Leitungskreuzungen Stadtbach Steinweg und Wilhelm-Mangels-Straße





Erweiterung der Straßenbeleuchtung Oderstraße bis zum Mons-Tabor-Bad

- Maßnahme der Stadt Montabaur
- Einleitung Vergabeverfahren am 24.05.2017
- Zeitraum der Ausführung von 08/2017 bis 09/2017



Erweiterung der Straßenbeleuchtung Oderstraße bis Mons-Tabor-Bad



Planungsleistungen Albertstraße


- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Ausbau der Verkehrsanlage von Hunsrückstraße bis Fröschpfortstraße
- Umgestaltung des Verkehrsknotens Albertstraße / Fürstenweg / Elgendorfer Str.
- Planung in 2017
- Ausführung 04/2018 bis 12/2018
- Vergabe der Planungsleistungen 03/2017

Planungsleistungen Bahnhofstraße

- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Konzeptwettbewerb
- Planung 2017 und 2018
- Ausführung nach Fertigstellung der Maßnahmen Alberstraße (Ausweich- bzw. Umleitungsstrecke)




Planungsleistungen Bahnhofstraße




Planungsleistungen Ortsmitte in Horressen

- Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Verbandsgemeindewerken
- Straßenausbau, Kanal, Wasserleitung
- Vergabe der Planungsleistungen am 11.05.2017
- Planung in 2017 und fortführend in 2018
- Ausführung ab 2018
- auch das Thema Außengebietsentwässerung muss in diesem Zusammenhang mit berücksichtigt werden!



Planungsleistungen Ortsmitte in Horresen

UR
in!




Hochwasserrückhaltebecken Kappesgärtenweg

- Maßnahme der Stadt
- Planung läuft
- Einleitung Vergabeverfahren in der Sitzung am 06/2017
- Zeitraum Ausführung von 09/2017 bis 12/2017
- Vorbereitende Maßnahme für die Sanierung des Stadtbachs;
- Voraussetzung ist die Bestätigung über eine erfolgreiche vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (Stichwort Schmetterling)



Hochwasserrückhaltebecken Kappesgärtenweg.






**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

Erschließung „Trabenau“

- Erschließung wird durch Fa. Helwe vorgenommen; der Abschluss eines Erschließungsvertrages ist hierzu notwendig
- Verbandsgemeindewerke sind daran beteiligt
- Straßenerschließung, Kanal, Wasserleitung
- Zeitraum noch offen, da zuvor der Abschluss des Erschließungsvertrages erfolgen muss
- Erschließungsvertrag zur Beschlussfassung im März 2017



Erschließung „Trabenau“

